

한국가스공사 상임감사위원
주 의 요 구

제 목 설비 개선공사 간접재료비 계상 부적정
소 관 부 서 ■실 ■부
조 치 부 서 △처 ▣부
내 용

1. 업무개요

■실 ■부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 <<소 제어시스템 유지보수 및 제어망 회선관리 업무를 담당하면서, <<소 네트워크 케이블 체결방식 일원화 등 관리체계를 개선하고, 설비변경에 따른 케이블 포설·이동 작업을 최소화하여 안전사고를 사전에 예방하기 위해 [표 1]과 같이 ‘㉠㉡공사’를 시행하고 관리감독 하였다.

[표 1] ‘㉠㉡공사’ 계약내역

(단위 : 천 원, V.A.T 별도)

계약명	계약번호	계약상대자	계약기간	계약금액
㉠㉡공사	0000000000	주식회사 √√	‘24. 10. 24. ~ ‘24. 12. 03.	??

자료: 전자조달시스템 내 ‘㉠㉡공사’ 내용 일부 발췌

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제15조(공사원가) 및 제17조(재료비)에 따르면 공사원가라 함은 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하며, 이 중 재료비는 [표 2]와 같이 직접재료비 및 간접재료비로 구분된다.

[표 2] 공사원가계산 시 재료비 구분 내역

구분		적용대상
직접재료비	주요재료비	공사 목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치
	부분품비	공사 목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 외주품의 가치
간접재료비	소모재료비	기계오일·접착제·용접가스·장갑 등 소모성 물품의 가치
	소모공구·기구·비품비	내용년수 1년 미만으로서 소모성 공구·기구·비품의 가치
	가설재료비	비계, 거푸집, 동바리 등 공사 목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

자료: “(계약예규) 예정가격작성기준” 부분 발췌

그리고 「정보통신 표준품셈」 1-1-10항에는 공구손료는 일반 공구, 통신 공사용 특수 공구 및 특수 시험 검사용 기구류의 손료를 말하며, 직접노무비의 3%를 계상해야 한다고 명시되어 있으며, 이는 [표 2]의 간접재료비 중 ‘소모공구·기구·비품비’에 해당한다.

따라서, 공사시공부서는 설비 개선공사 등의 공사원가 계산 시 적용대상의 성격을 고려하여 간접재료비를 계상하여야 하며, 간접재료비(소모공구·기구·비품비)와 소모성 공구기에 대한 공구손료와 중복하여 계상해서는 안 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■실 ■부는 “㉔㉕공사”를 시행하면서, [표 3]과 같이 간접재료비(직접노무비의 3%)를 반영하고도 공구손료(직접노무비의 3%)를 추가로 반영하여 직접재료비를 산정함으로써 간접재료비 ??원을 중복 계상하였다.

[표 3] 설계내역서 내 공구손료 및 간접재료비 중복 계상 내역

(단위 : 천 원, V.A.T 별도)

공종	직접재료비		직접노무비	소계	비고
	주요 재료비	공구손료			
19" Rack 설치	??	??	??	??	재료비 산정시 직접노무비의 3%를 공구손료로 반영
BOX 설치	??	??	??	??	
Modular 설치	??	??	??	??	
Patch 및 LineCord 설치	??	??	??	??	
Patch Panel 설치	??	??	??	??	
UTP Cable 설치	??	??	??	??	
UTP Cable 철거	-	??	??	??	
회선시험	-	- ¹⁾	??	??	
패치판넬 블랭크	??	-	-	??	
보안락(RJ포트)	??	-	-	??	
보안락(케이블)	??	-	-	??	
합계	??	??	??	??	
간접재료비		직접노무비의 3%		??	

주: 1) 회선시험의 경우 공구손료 미반영

자료: '㉠㉡공사' 설계내역서 중 해당 내용 발췌

관계부서 의견 ■실 ㉢부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □처장은

설비 개선공사 설계 시 간접재료비를 중복하여 과다 계상한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 주의]

■실 ㉢부 ㉣ (사번 : 00000000) (현 ㉤지역본부 ㉥지사)