

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례

일련번호 001

제 목 사업 종료 후 주요 내용 심층분석 수행과 종합 결과 보고서
작성으로 향후 사업 추진 시 실질적인 개선 방안 수립 및
역량 강화

관계부서 ♠♠♠♠♠♠♠

조치부서 ♠♠♠♠♠♠♠

내 용

1. 추진배경

- ☐ 계약 종료 사업장의 종결보고서 작성을 통해 업무 수행 당시의 계약 변경
내역 및 사유, 계약 조건별 영향분석 등을 수행하고 주요 문제점 및 개선
대책을 도출함으로써,
- ☐ 향후 유사사업 추진 시 발생 가능한 리스크를 사전에 제거하고, 안정적인
사업 운영 체계 마련

2. 추진 중 어려움

- ☐ 사업 종료에 따라 계약종결, 인력관리, 협력사 정산, 자산 처리등 복합적인
과제가 발생하였으며, 현지 법규와 노무 이슈 및 발주처와의 미수금 정산
문제가 병행되어 체계적 종결 관리가 요구
- ☐ 종결보고서 작성 시점에 대부분의 운영 인력 복귀로 현장 정보 파악 어려움
- ☐ 초기 운영자료 부족으로 원가분석 및 문제요인 도출에 장시간 소요

□ 발주처와 지속적인 이견사항이 발생한 상황에서 사업 초기부터 종료까지
 방대한 자료 검증 및 정리 과정을 진행하면서 지속적인 추가근무 필요

3. 해결노력

□ 계약 조건 별 자료를 체계적으로 분류·분석하고, 사업을 추진하면서 발생한
 주요 문제요인 파악을 통해 향후 재발방지를 위한 개선(안) 도출

(기존) ◆◆◆사업소 종결계획 주요내용	(개선) TSPL, 찬드리아 종결보고 주요내용
- 개요 - 일반현황 - 원가내역 - 계약종료 - 미수채권 현황 및 회수계획 - 회계 및 세무관련 종결사항 - 현지직원 퇴직 - 협력업체 및 임차계약 계약해지 및 종료 - 자산처리 방안 - 중요문서 처리방안 - 한국직원 인력 철수계획 - 잔여업무 계획	- 일반현황 - 사업 개요 - 조직 및 인원 - 주요 사업경과 - 수주 추진 배경 - 주요 계약사항 - 사업 성과 - 종결업무현황 - 주요 경과 - 잔여업무현황 - 계약/운영 개선사항 - 계약부분 개선사항 - 발전소 운영 개선사항 - 매출 및 원가율 현황과 분석 - 세부사항 - 종결업무 세부현황 - 예산 및 실적 현황 - 운전 및 정비 실적 - 법률자문 내역 - 현지 세금 내역 - 각종 용어집 - 사업관련 중요서류

- 계약/운영 부문별 사업 진행 경과와 주요 계약사항, 성과 분석 시행

[계약관리] 계약조건 상 주요 문제점과 향후 독소조항 사전 예방책 발굴

[발전소 운영] 인력·조직운영, 하도급 운영, 원가관리, 법률 대응 등 세부
업무별 문제점 및 개선점 발굴

[매출 및 원가] 매출 및 원가율 현황과 매출 감소요인, 설계대비 원가율
증가 원인 분석과 개선안 도출로 향후 사업추진을 위한 가이드라인 마련

- ☐ 종결보고서 작성을 통해 나타난 사업 종결 관련 주요 이슈사항 적극 해결
 - 발주처 노조, 관계자, KPS 간 협의체 구성으로 공정하고 투명한 퇴직금
정산 기준 마련
 - ◆◆◆◆ 지원과 법률자문을 바탕으로 설명회 및 개별면담 시행
 - 발주처-KPS-하도급사 회의를 통해 합리적이고 원만한 계약종결 협의 등
- ☐ 타사업소 이동 인력과의 지속적인 소통을 통한 자료 확보 및 원인 파악 노력

4. 주요 성과

- ☐ 운영기간 중 발생할 수 있는 현지 사업적 특성과 문제점에 대해 인지하고
정리하여, 리스크를 방지하고 사업개발의 주요자료로 활용
- ☐ 경험과 지식을 공유를 통해 사업적 리스크를 사전에 차단하고 수익 개선
효과를 통해 안정적 사업의 기반 마련

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ♡♡♡♡♡♡♡ ♪♪♪♪실 차장 ☆☆☆,
- ☐ (주 공적자) ♡♡♡♡♡♡♡ ♪♪♪♪실 차장 ◆◆◆. 끝.