

순	번	1
제	목	간이공사 업무처리 미흡
소	관	부
서	서	♀♀♀♀♀♀ ♢♢부, ◆◆부,●●●●부
조	치	부
서	서	♀♀♀♀♀♀ ♢♢부, ◆◆부,●●●●부
구	분	공사관리
내	용	
가. 관계법령·규정 및 판단기준 「간이공사업무지침서」 6.8.9항에 따르면 공사수급인은 계약 체결 후 사업자 등록증 사본 및 관계면허(실적증명) 사본, 사용인감 증명원, 지방세 및 국세 완납필증, 계약보증금 지급각서, 인지세법에 의한 수입인지, 부정당업자 제재처분 확인서, 불법하도급 금지 확인서, 현장대리인계(기술자격증 사본 및 이력서 첨부)를 제출하여야 한다고 규정되어 있다. 따라서 공사 주관부서에서는 공사발주, 계약, 착공, 시공, 준공 등 분야별로 자체 규정에 따라 업무를 숙지하여 추진하여야 한다. 나. 감사결과 확인된 문제점 ♀♀♀♀♀♀에서 시행한 간이공사 시행의 적정성을 검토한 결과 ☆☆ 주행정동 등 기계설비 성능점검 공사 등 13건의 경우 제출서류 일부가 누락되었으며 그 결과 공사 계약 업무처리 과정에서 내부 규정을 준수하지 못한 것은 물론이고, 계약의 투명성 저해와 사후관리가 적정하게 이루어지지 못한 결과를 초래하였다.		
조치할 사항		
향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에서 재발방지 교육을 시행 (기관주의)		