

감 사 실

주 의 요 구

1. 제 목 : 선금에 대한 담보용 보증보험 관리 부적정

2. 내 용

1. 업무개요

◇◇처는 ○○학회와의 용역계약과 관련하여 선금으로 지급하고 ○○학회로부터 선금에 대한 보증보험(이하 “보증서”라 한다.)을 제출받아 관리하였다.

2. 관계법령(내규) 및 판단기준

「(□□예규) ■■■기준」에 따르면 계약상대자가 선금 지급을 요청할 때는 선금을 지급할 수 있으며, 이 경우 발주기관은 계약종료일로부터 60일 이상 기간에 대해 선금에 이자액을 가산한 금액을 담보하는 보증서를 제출받아야 하며, 계약 기간을 연장할 경우에는 당초 보증기간에 변경된 계약 종료일로부터 최소 60일 이상 유효기간을 확보한 보증서를 보완하여 제출 받도록 하고 있다.

따라서, ◇◇처는 선금을 지급한 용역에 대해 계약기간을 연장하는 경우, 기 제출된 보증서의 보증기간이 계약 종료일로부터 최소 60일 이상 유효하도록 보증서를 갱신·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇처는 계약업체의 요청으로 「▲▲연구」의 용역기간을 x개월 연장

하였음에도 불구하고 보증서의 보증기한을 갱신하지 않아, 준공검사 전에 보증기한이 만료된 것으로 확인되었다.

비록 용역이 정상적으로 이행되어 실제 선금 회수 사유가 발생하지 않았으나, 향후 유사 사례 발생시 보증기한 만료로 인해 선금 회수가 지연되어 재정손실이 발생할 우려가 있다.

조치할 사항

[주의] ◇◇처장은 계약 연장 시 선금에 대해 관계 규정에 따른 보증서 보증기간이 연장되지 아니하고 종료되는 일이 재발하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.