

감사결과 처분요구서

- ◎◎사업 추진 적정성 감사 건 -

2025. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (배경) ☆☆☆를 진행하면서 품목 수량이 증가하고 독점업체에서 공급 가능한 ♣♣이 포함되어 △△이 증가함
- (목적) ◎◎ 사업에 대하여 리스크를 예측하고 저감방안을 마련 필요

2. 감사 대상 및 중점

- (대상) ☒☒본부 ■■■처
- (중점) ☆☆☆ 기자재 계약 전에 ▽▽ 등 가능 여부 검토

3. 감사 인원 및 기간

- 사전준비 기간 : 2025. 4. 7. ~ 2025. 4. 11.
- 예비조사 기간 : 2025. 4. 7. ~ 2025. 5. 13.
- 실지감사 기간 : 2025. 5. 14. ~ 2025. 5. 23.
- 감사 인원 : 총 3명 (부장검사역 1명, 검사역 2명)

II. 감사결과 및 조치할 사항 : 별첨

제 목 ○○사업 ★★ 추정프로세스 구축

관 계 부 서 ■■처

내 용

1. 추진 배경

- ○○ 사업을 추진하면서 ★★를 부적정하게 계상하는 경우에는 수익금액이 실제보다 앞당겨 인식하게 되어 이를 선행하여 반영하는 것이 필요함

2. 문제점

- 사업부서 자체기준 및 감사실에서 산정한 ★★ 차이가 있음을 확인함

3. 조치할 사항

- ★★를 투명하게 추정할 수 있도록 프로세스 구축 필요

제 목 ♠♠ 변경에 따른 ▽▽ 요구, 협의추진 필요

관 계 부 서 ■■■처

내 용

1. 추진 배경

- ♠♠조건 ▽▽은 발주사가 지시하거나 승인하는, 계약상 필수인 역무의 변경, 수정, 추가, 삭제나 계약상 범위에서 벗어나는 내용을 지시할 경우 ▽▽에 해당함
- 이미 기자재의 사양을 어느 정도 정했음에도 일방적으로 변경한 것으로 보이며 구체적인 사양이 명확화되면 ▽▽을 체결하겠다는 것으로 볼 수 있음

2. 문제점

- ○○사업 기자재 구매 과정을 보면, 설비의 사양을 어느 정도 정했음에도 일방적으로 사양 변경을 요구하였고 △△이 증가함

3. 조치할 사항

- ♠♠ 변경 등은 △△ 조정 대상임을 주장하여 ▽▽ 등을 요구 필요

제 목 기자재 ♣♣ 변경 요구

관 계 부 서 ■■■처

내 용

1. 추진 배경

- ♠♠조건에는 계약자가 제공한 초기 데이터의 불완전성 등으로 △△ 자격이 없다고 표기되어 있어 △△ 없이 ♣♣ 변경이 가능하다고 해석할 수 있음

2. 문제점

- 기술평가 과정에서 특정 ♣♣을 요구하여 △△ 영향이 예상되며 입찰 과정에서 ♣♣ 영향으로 가격입찰을 포기한 사례 발생함

3. 조치할 사항

- 기술지원 역무 추진 검토 및 ♣♣ 변경 요구 필요

제 목 구매패키지 △△ 등 재검토 및 후속조치 필요

관 계 부 서 ■■■처

내 용

1. 추진 배경

- △△은 국내·외 정보를 최대한 활용하고 선행호기 △△ 등을 비교하여 결정함
- ☆☆설비 구매를 최우선으로 추진하였으나 최초 △△과 입찰사에서 제출한 △△에 차이가 발생함

2. 문제점

- ☆☆는 국내에 포함되지 않은 ♡♡이 추가되어 이를 고려한다면 △△에 차이가 있는 것을 확인함

3. 조치할 사항

- 구매패키지 품목과 △△을 최초 산정 때와 비교하여 필요시 후속 조치 필요

제 목 공급자 유자격업체 다변화 노력 필요

관 계 부 서 ■■■처

내 용

1. 추진 배경

- 발주사의 정보제공 지연으로 기자재 구매에 차질이 발생될 우려가 있음

2. 문제점

- 최근 발주사에서 추진한 사업이 여러 국가이고 기자재 납품이 가능한 업체가 국내 외에도 다수 있을 것으로 보여짐

3. 조치할 사항

- 기자재 구매패키지 유자격등록 업체를 다변화시키는 방안 마련 필요

제 목 사업 ○○·▷▷ 확보 및 예상문제점 검토

관 계 부 서 ■■처

내 용

1. 추진 배경

- 합리적인 이유 없이 ○○ 하지 않는 경우에 ○○ 할 수 있으며 추가적으로 지연되는 경우에는 ▷▷ 할 수 있음

2. 문제점

- ○○ 경우에 대내·외적으로 복합적인 상황에 대한 신중한 검토가 필요하고 ▷▷은 요건에 충족되는지 주기적인 점검이 필요함

3. 조치할 사항

- ○○·▷▷ 가능하도록 주기적 모니터링 실시 및 예상문제점 검토 필요

제 목 ○○사업 추진 ■■■ 위원회 운영방안 수립

관 계 부 서 ■■■처

내 용

1. 추진 배경

- ○○사업을 추진하는 경우에 사업 추진 여부를 결정하는 ‘♀♀’를 추진하고 있으며 사내·외 위원이 참석하여 사업을 심의하는 ‘◆◆’를 개최하고 있음

2. 문제점

- 최근 3년 동안 ♀♀는 필요시 외부 전문가를 포함할 수 있으나 참석한 사례를 확인할 수 없음

3. 조치할 사항

- 전과정에 걸쳐 문제점을 주기적으로 점검하고 검토하는 ‘○○사업 추진 ■■■ 위원회’를 운영하는 방안 수립 필요