

10 카페 분위기의 안락한 강사대기실 조성

[1] 추진배경


- 기존 강사대기실이 협소하고 노후하여 강사의 대기장소로 부적합
- 보안에 취약하고 시설물 유지관리의 어려움 발생

[2] 추진실적

- 사업비 : 12,430천원
- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 6.
- 내용 : 3층 미사용 소품창고 이용 강사대기실 확장 개선
 - 기존 강사대기실 옆 유휴창고 공간으로 확장 이전
 - 벽면 목공사 및 바닥 데코타일 시공
 - 출입문 랩핑 및 펜던트 조명 설치 등

[3] 추진성과

- 카페분위기의 강사대기실로 조성하여 강사들이 편안한 분위기에서 강의준비 할 수 있어 교육의 질 향상 기대
- 강사대우 및 강사만족도 증가로 인한 우수강사 확보 유리
- 보안 및 청소관리 편리성으로 시설관리 효율성 증대



강사대기실(변경 전)



강사대기실(변경 후)