

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 SW사업 직접경비의 산정방안 마련

소 관 부 서 ▲▲▲▲▲처

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲처

내 용

1. 업무개요

소프트웨어의 기획, 구현, 운영 등 수명주기 전체 단계에 대한 사업을 추진하는 경우 예산수립, 사업발주, 계약 시 적정대가를 산정하여야 한다. 이와 관련한 사항은 「SW사업 대가산정 가이드」를 따를 수 있다. 대표적인 대가 산정 방식으로는 투입공수법, 기능점수법 등이 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

직접경비란 당해 업무수행과 관련이 있는 경비로서, 그 실제 소요비용을 의미한다. 「SW사업 대가산정 가이드」에 따르면 SW사업의 직접경비는 엔지니어링사업대가의 기준에서 정의하고 있는 직접경비 이외에 SW사업 수행 시 요구되는 사항들에 대해 직접경비 항목을 별도로 반영할 수 있도록 하였다. 직접경비 항목엔 시스템 사용료, 교통비, 현장운영비 등을 포함시킬 수 있으며, 이중 현장운영비는 직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실 임차료

및 운영비를 반영한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

'23년 이후 SW과업심의를 경유한 사업들 중 직접경비 내 현장운영비를 반영한 **개 사업들을 확인하였다.

현장운영비 산정방안이 불명확하여 대다수 '08년 정보서비스 외부위탁용역 내 반영된 비상주원가 세부내역을 그대로 사용하거나 또는 물가상승을 고려, 증액하여 설계서를 작성하였고, 일부 부서는 부서 자체 기준으로 설계하여 반영하는 등 상이한 형태로 설계하는 것을 확인하였다. 디지털전환 기조에 따라 향후 SW사업 시행이 활발해질 것으로 예상되는 상황에서 부서별 반영 근거가 달라질 경우 업체간 형평성 문제등이 발생할 수 있어 일관된 산정방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ▲▲▲▲▲처는 발주부서에서 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 및 <SW사업 대가산정 가이드>에 따라 현장운영비를 산정할 수 있도록 방침을 수립하고, 정보화사업 검토(과업심의, 기술검토 등) 시 현장운영비 산정의 적정성을 검토할 수 있는 절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲▲처장은 SW사업의 직접경비 산정방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)