

1. 업무 개요

●●●●본부(●●●●처 ○○○○부, 이하 “○○○○부”라 한다)는 ▣▣▣
 ▣에 대한 ▣▣▣▣하기 위해, ▣▣시와 위·수탁협약 체결을 통한 “▣▣▣▣ 사
 업”(20XX. XX.~20XX. XX.)을 추진하고 있다.

또한 ○○○○부는 □□시 =====을 향상시키기 위해 “□□□
□ 사업”의 =====을 위한 “▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢용역”(이하 “▢▢▢▢용
역”이라 한다)을 별도 발주하여 추진하고 있다.

■■■■용역은 20XX. XX. XX. 계약 체결되었으며, 20XX. XX. XX. 1차분 준공 후 20XX. XX. XX. 전체분 준공을 앞두고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「계약사무세칙」 제11조에 따르면 감독부서장 또는 발주부서장은 착공(착수) 후 공정관리에 필요한 사항을 정하여 집행할 수 있다.

이에 ○○○○부는 目目目目용역 공정관리를 위해 계약상대자로 하여금 “본 과업의 예정공정에 의거 효과적인 과업수행을 위하여 매월 말일 기준으로 과업 수행 실적 및 계획을 서면으로 공단에 제출하여야 한다”고 과업내용서에 명시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, “연말 공직기강 복무감사” 기간 중 용역 공정관리 실태를 점검한 결과, 감독자인 ○○○○부 ♡급 ○○○ 등 3인은 용역 착수 이후 감사일(2023. 12. 28.) 현재까지 용역 공정관리를 위한 과업수행 실적 및 계획 서면 자료를 단 한 차례도 제출받지 않은 것으로 확인되어 용역 관리를 소홀히 한 것으로 나타났다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 관련자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무지
○○○○○본부 ○○○○○처 ○○○○○부	♡급	○○○	20XX. XX. XX.~ 현재	----	----
○○○○○본부 ○○○○○처 ○○○○○부	♡급	○○○	20XX. XX. XX.~ 현재	----	----
○○○○○본부 ○○○○○처 ○○○○○부	♡급	○○○	20XX. XX. XX.~ 현재	----	----

6. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 용역 공정관리를 소홀히 한 ○○○○본부

●●●●처 ○○○○부 ♠급 ○○○, ♠급 ○○○, ♠급 ○○○에 각각 “주의”

조치하시기 바랍니다. 【주의】